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Procedimiento de transformación del suelo hasta que las viviendas puedan ser ocupadas 
 

A.- Antes de que se pueda edificar 

1.- Aprobación de Plan Parcial 
2.- Aprobación de Estatutos y Bases de Actuación por constitución de Juntas de Compensación (una en cada Unidad de Ejecución) 
3.- Aprobación de Proyecto de Urbanización 
4.- Ejecución de obras de urbanización 

B.- Comienzo de la edificación 

1.- Recepción de obras de urbanización (las parcelas ya son solares edificables) 
2.- Concesión de licencia para construir los edificios de viviendas 
3.- Comprobación de la conformidad de la ejecución de los edificios con los proyectos y normas (Licencia de Primera Ocupación) 
4.- Ocupación de las viviendas 

C.- Fórmulas para agilizar la construcción de edificios. 

1.- Inicio de obras de urbanización 
2.- Cuando el desarrollo alcanza unos niveles mínimos se autoriza la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación 
3.- Concesión de licencias de edificación a quien lo pida 
4.- Recepción de obras urbanización y comprobación de conformidad de las construcciones a los proyectos y normas 
5.- Licencia de Primera Ocupación 

D.- Problemas que pueden surgir en la ejecución simultánea 

Terminada la edificación no han terminado las obras de urbanización 

No se concede la licencia de primera ocupación hasta la recepción de obras de urbanización 

Única solución si la urbanización cuenta con los elementos básicos (luz, seguridad vial, abastecimiento de agua, etc.), con el grado 
suficiente para contratar con las empresas responsables de los servicios, previo acuerdo con la Junta de Compensación de 
mantenimiento de la urbanización hasta su recepción, se puede comenzar a conceder las licencias de primera ocupación 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.06 Arroyo del Fresno 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
UE-1 
Formalización de Iniciativa: 24/11/03 
Bases y Estatutos: 14/10/04 
Constitución Junta: 14/07/05 

 
 
Aprobación Inicial: 29/07/04 
Aprobación Definitiva: 28/07/05 
 

 
 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 21/09/05 
 

97% de movimiento de tierras, 97% de 
alcantarillado, 100% de aducción, 97% de 
bordillos y hormigón de calzada, 97% de 
hormigonado de aceras, 97% de 
instalación de servicios municipales y no 
municipales, 95% de solado de aceras y 
paseos, 95% de instalación alumbrado 
público, 99% extensión de aglomerado 
asfáltico, 35% zonas verdes 
Esperando contestación de la CHT para el 
soterramiento del Arroyo. 

 
Programa de Actuación Urbanística 
Aprobación Inicial: 18/07/98 
Aprobación Definitiva: 18/05/99 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 18/07/98 
Aprobación Definitiva: 29/09/99 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Un Plan Especial 

 UE-2 
Bases y Estatutos: 4/12/03 
 
Constitución Junta: 18/11/04 

 
Aprobación Inicial: 02/12/04 
Aprobación Definitiva: 27/10/05 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 18/05/06 
 

97% de movimiento de tierras, 97% de 
alcantarillado, 97% de bordillos y 
hormigón de calzada, 97% de 
hormigonado de aceras, 97% de 
instalación de servicios municipales y no 
municipales, 95% de solado de aceras y 
paseos, 95% de instalación alumbrado 
público, 99% extensión de aglomerado 
asfáltico. Pendiente de los desalojos de las 
parcelas ocupadas. 35% zonas verdes 
Esperando contestación de la CHT para el 
soterramiento del Arroyo. 

B) Edificación Residencial 

 
 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública (2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre (4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas Previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

2.754         
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.07 Montecarmelo 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Modificación Plan General 1985 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 5/06/95 
 
Programa de Actuación Urbanística 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 24/05/95 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 28/07/95 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Tres Modificaciones del Plan Parcial 
Tres Planes Especiales 
Nueve Estudios de Detalle 
Dos Mod. de Estudio de Detalle 

 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 14/07/98 
Constitución Junta: 10/12/98 
Proyecto Compensación: 28/07/00 
 

 
Aprobación Inicial: 8/11/02 
Aprobación Definitiva: 17/10/03 
(Fechas de la 2ª Modificación) 
 
Ejecución Simultánea: 
Unidad Funcional 1: 3/08/01 
Unidad Funcional 2: 22/03/02 
Unidad Funcional 3: 6/06/02 
Unidad Funcional 4: 27/12/04 
 
 

 
60 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 24/09/99 
 

 
98% de Urbanización Interior 
90% de Zonas Verdes 
90% de Acciones exteriores 
 
Recibida Fase 1 (viario público) 
 
Recibida Fase 2 (Zonas Verdes 
afectadas por obras del Metro) 
 
Recibida Fase 3 (parte de las zonas 
verdes) 
 
Recibida Fase 4 (varias zonas verdes y 
viales) 
 
Recibida Fase 5 (varias zonas verdes) 
 
Recibida Fase 6 (varias zonas verdes y 
vial de servicio de la Ctra. Colmenar en 
la zona de Montecarmelo) 

B) Edificación Residencial 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 

Viviendas Previstas 
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

8.547 2.967 1.287 2.773 7.027 82,22 6.484 321 11.455 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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UZI.0.07 Montecarmelo 
 

C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.08 Las Tablas 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Modificación Plan General 1985 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 5/06/95 
 
Programa de Actuación Urbanística 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 24/05/95 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 28/07/95 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Dos Modificaciones del Plan Parcial 
Cuatro Estudios de Detalle 

 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 14/07/98 
Constitución Junta: 10/12/98 
Proyecto Compensación: 28/07/00 
 

 
Aprobación Inicial: 6/06/03 
Aprobación Definitiva: 18/12/03 
(Fechas de la última Modificación) 
 
Ejecución Simultánea: 
Unidad Funcional 1: 3/08/01 
Unidad Funcional 2: 6/06/02 
Unidad Funcional 3: 7/02/03 
Unidad Funcional 4: 31/10/03 
Unidad Funcional 5: 14/07/04 
Unidad Funcional 6: 26/05/05 

 
 
60 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 13/05/99 
 

 
100% (Viales Públicos recibidos) 
95% de Zonas Verdes y Parques 
Forestales 
100% de Acciones exteriores 
82% de Urbanización Interior 
 
Recibida Fase 1 (viario público) 
Recibida Fase 2 (Zonas Verdes 
afectadas por obras del Metro) 
Recibida Fase 3 (parte de las zonas 
verdes) 
Recibida Fase 4 (Puente de conexión 
con Sanchinarro junto a los Dominicos). 
Recibida Fase 5 (varias zonas verdes y 
zona ocupada por el Anillo Verde 
Ciclista) 
Recibida Fase 6 (zonas verdes del 
Distrito C de Telefónica) 

 

B) Edificación Residencial 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 

Viviendas Previstas 
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

12.272 4.553 2.183 4.678 11.414 93,01 9.793 288 16.664 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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UZI.0.08 Las Tablas 
 

C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.09 Sanchinarro 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Modificación Plan General 1985 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 5/06/95 
 
Programa de Actuación Urbanística 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 24/05/95 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 28/07/95 
Aprobación Definitiva 5ª Modificación 
Plan Parcial: 26/09/05 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Tres modificaciones del PAU 
Seis modificaciones del Plan Parcial 
Cinco Planes Especiales 
Treinta Estudios de Detalle 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 26/06/98 
Constitución Junta: 25/11/98 
Proyecto Compensación: 25/02/00 
 

 
Aprobación Inicial: 25/09/98 
Aprobación Definitiva: 23/12/98 
 
Ejecución Simultánea: 
1ª Subfase: 19/10/00 
2ª Subfase: 23/05/01 
3ª Subfase: 20/07/01 
4ª Subfase: 13/09/01 
5ª Subfase: 22/02/02 
6ª Subfase: 18/07/02 
7ª Subfase: 24/10/02 
8ª Subfase: 17/12/03 
9ª Subfase: 08/11/04 
10ª Subfase: 14/04/05 
(Anulada: 08/03/07) 
 
 

 
 
Según Convenio 8 años 
(1998-2006) 

 
Recepción 1ª Fase: 11/07/03 
 
Recepción 2ª Fase: 29/07/04 
 
Recepción 3ª Fase: en tramitación 
 
(Fases 1, 2 y 3 - 100% de Urbanización 
Interior) 
 
100% de Acciones exteriores 
 

 

B) Edificación Residencial (5) 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación  

Viviendas Previstas VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

13.568 7.057 257 5.677 12.991 95,75 11.517 188 17.077 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
(5) Incluye datos del API.16.18 Sanchinarro-Carretera de Burgos (Gas Madrid) 
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UZI.0.09 Sanchinarro 
 

C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.10 Carabanchel 
 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 

Planeamiento Gestión 
Proyecto Plazo de ejecución 

previsto 
Estimación del % de obra 

ejecutada 
 
UE-1 
Bases y Estatutos: 18/09/98 
Constitución Junta: 4/03/99 
Proyecto Compensación: 12/04/02 

 
Aprobación Inicial: 13/05/99 
Aprobación Definitiva: 29/07/99 
 
Ejecución Simultánea: 
Unidad Funcional 1: 7/06/02 
Unidad Funcional 2: 20/07/02 
Unidad Funcional 3: 26/11/02 
Unidad Funcional 4, 5 y 6: 02/12/05 

 
36 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 03/12/99 
 

 
Recibidas Fases 1, 2 y 3. 
Acta de Recepción: 24/07/07 
 
En tramitación la recepción de la 4ª 
Fase. 
 

 
UE-2 
Bases y Estatutos: 18/09/98 
Constitución Junta: 4/03/99 
Proyecto Compensación: 28/07/00 

 
Aprobación Inicial: 4/04/03 
Aprobación Definitiva: 11/12/03 
(Fechas de la 2ª Modificación) 
 
Ejecución Simultánea: 2/03/01 
 
3ª Modificación: 
Aprobación Definitiva: 29/06/06 
 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 24/10/99 
 

 
Recibidas Fases 1 y 2. Está pendiente de 
ejecución o terminación la zona forestal 
paralela a la M-40, el desmontaje de 
varias líneas aéreas eléctricas, la 
avenida de Carabanchel Alto y el tramo 
final de la calle que conecta con la 
carretera al Barrio de la Fortuna. 

 
Modificación Plan General 1985 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 5/06/95 
 
Programa de Actuación Urbanística 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 24/05/95 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 26/02/93 
Aprobación Definitiva: 28/07/95 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Dos Modificaciones del Plan Parcial 
Seis Planes Especiales 
Dos Estudios de Detalle 

 
UE-3 
Bases y Estatutos: 26/10/98 
Constitución Junta: 4/03/99 
Proyecto Compensación: 5/04/02 

 
Aprobación Inicial: 5/04/02 
Aprobación Definitiva: 14/06/02 
(Fechas de la última Modificación) 

 
20 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 22/12/99 
 

 
Recibida Fase 1. Está pendiente el 
desmontaje de una línea aérea eléctrica 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZI.0.10 Carabanchel 
 
 

B1) Edificación Residencial. Total Ámbito 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación  

Viviendas Previstas (5) VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

12.365 4.050 1.488 5.999 11.537 93,30 10.291 204 12.185 

 
 
 
 
 
 
B2) Edificación Residencial. Distribución por Unidades de Ejecución 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación  
Unidad de Ejecución VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas Viviendas Locales Plazas Garaje 

UE-1 569 672 2.394 3.635 3.079 80 3.675 

UE-2 2.225 757 2.119 5.101 5.311 110 6.041 

UE-3 1.256 59 1.486 2.801 1.901 14 2.469 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
(5) Previsión inicial revisada de acuerdo con la dimensión media de las viviendas concedidas en el ámbito 
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UZI.0.10 Carabanchel 
 

C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.1.01 Ensanche de Barajas 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 18/09/98 
Aprobación Definitiva: 29/09/99 
Se ha tramitado y aprobado así mismo: 
Dos Planes Especiales 
 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 26/01/01 
Constitución Junta: 23/11/01 
Proyecto Compensación: 13/05/04 
 

 
Aprobación Inicial: 8/11/01 
Aprobación Definitiva: 26/07/02 
Ejecución Simultánea: 14/04/05 
 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 29/01/03 
 

 
100% 
 
Obras terminadas. 
 

 

 

 

B) Edificación Residencial 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 

Viviendas Previstas 
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

1.500 343 33 348 724 48,27 152 3 270 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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UZP.1.01 Ensanche de Barajas 
 

C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.1.03 Ensanche de Vallecas 
 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
UE-1 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 22/03/02 

 
 
Aprobación Inicial: 11/01/02 
Aprobación Definitiva: 14/06/02 
Ejecución Simultánea: 23/04/04 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 24/10/02 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 

UE-2 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 12/07/02 

 
Aprobación Inicial: 7/03/02 
Aprobación Definitiva: 26/07/02 
Ejecución Simultánea: 25/11/04 

 
36 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 28/05/03 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 

UE-3 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 23/05/03 

 
Aprobación Inicial: 15/02/02 
Aprobación Definitiva: 19/07/02 
Ejecución Simultánea: 29/04/05 

 
12 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 18/11/02 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 

UE-4 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 22/03/02 

 
Aprobación Inicial: 1/02/02 
Aprobación Definitiva: 19/07/02 
Ejecución Simultánea: 23/04/04 

 
14 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 18/11/02 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 

UE-5 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 23/05/02 
Operación Jurídica Complementaria : 12/01/06 

 
Aprobación Inicial: 28/02/02 
Aprobación Definitiva: 19/07/02 
Ejecución Simultánea: 14/12/04 

 
21 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 22/04/03 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 24/07/98 
Aprobación Definitiva: 28/01/99 
 
Segunda Modificación Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 13/07/06 
Aprobación Definitiva: 30/04/07 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Siete Planes Especiales 
Nueve Estudios de Detalle 

UE-6 
Bases y Estatutos: 26/11/99 
Constitución Junta: 26/05/00 
Proyecto Compensación: 28/06/02 

 
Aprobación Inicial: 16/11/01 
Aprobación Definitiva: 12/04/02 
Ejecución Simultánea: 23/04/04 

 
22 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 21/08/02 

 
 
100% 
Obras terminadas y recibidas. 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.1.03 Ensanche de Vallecas 
 

 
B1) Edificación Residencial. Total Ámbito 
 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación  
Viviendas Previstas (5) VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

28.058 10.694 1.251 10.559 22.504 80,21 13.616 258 15.954 

 
B2) Edificación Residencial. Distribución por Unidades de Ejecución 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación  
Unidad de Ejecución VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas Viviendas Locales Plazas Garaje 

UE-1 2.046 502 1.747 4.295 3.029 64 2.950 

UE-2 3.139 346 3.317 6.802 4.110 65 4.840 

UE-3 536 99 497 1.132 444 9 522 

UE-4 951 232 840 2.023 1.628 34 2.138 

UE-5 1.654 72 2.085 3.811 1.892 27 2.743 

UE-6 2.368 0 2.076 4.444 2.513 49 2.751 

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
(5) Previsión inicial revisada de acuerdo con la dimensión media de las viviendas concedidas en el ámbito 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

UZP.1.03 Ensanche de Vallecas 
 
C) Situación de las parcelas con licencia de Nueva Edificación Situación a 31 de diciembre de 2008 
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  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.1.04 La Atalayuela (*) 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 11/05/01 
Aprobación Definitiva: 31/01/02 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Un Plan Especial 
 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 19/02/04 
Constitución Junta: 23/12/04 

 
Aprobación Inicial: 29/04/04 
Aprobación Definitiva: 28/04/05 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 02/11/05 
 

 
 
84% 
 
 

 
(*) No hay previsto uso residencial en este ámbito 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.2.01 El Cañaveral 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 26/07/02 
Aprobación Definitiva: 27/03/03 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 

Un Estudio de Detalle 
 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 27/05/04 
Constitución Junta: 10/02/05 
 

 
Aprobación Inicial: 30/09/04 
Aprobación Definitiva: 23/02/06 

 
24 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 12/07/06 
 

 
84% del total 
56% de aglomerado 
 
 
 

 

 

 
 
B) Edificación Residencial 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

14.000         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.2.02 Los Cerros 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
 
Presentado y en trámite 
 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Formalización de Iniciativa: 24/11/03 
 

  
 
No fijado 

 

 

 

 
 
B) Edificación Residencial 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

15.000         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 



 
   Pág.  20 
 

  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.2.03 Los Ahijones 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 18/03/04 
Aprobación Definitiva: 21/07/05 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Formalización de Iniciativa: 20/02/03 
Delimitación de la UE: 21/07/05 
Bases y Estatutos: 10/11/05 
Constitución Junta: 23/11/06 
 

 
Aprobación Inicial: 20/07/06 
Aprobación Definitiva: 04/01/07 

 
36 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 17/05/07 
 

 
5% de movimiento de tierras 
 
5% de estructuras con R-3 
 
1% de Estructura Sur 
 
Retranqueo de los servicios afectados 
por el ámbito 
 
Interrupciones por restos arqueológicos. 
 
Quedaron liberadas las obras de 
urbanización, en virtud de la sentencia 
de 2 de abril de 2008, emitida por el 
Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 18 de Madrid. 

B) Edificación Residencial 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 

Viviendas previstas 
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

15.400         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
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Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.2.04 Los Berrocales 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 22/07/04 
Aprobación Definitiva: 26/05/05 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Formalización de Iniciativa: 20/02/03 
Bases y Estatutos: 06/10/05 
Constitución Junta: 06/07/06 
 

 
Aprobación Inicial: 30/03/06 
Aprobación Definitiva: 19/10/06 
 

 
8 años desde la firma del Acta de 
Replanteo 
 
Acta Replanteo: 30/03/07 
 
Fase 1: 18 meses desde 30/03/07 

 
14% del total 
90% Vías perimetrales de servicio sobre 
M-45 
80% Vías perimetrales de servicio sobre 
A-3 
 

 

 
 
 
 
 
 
B) Edificación Residencial 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

22.235         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UZP.3.01 Valdecarros 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
 
Aprobación Inicial: 16/02/06 
Aprobación Definitiva: 28/03/07 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Un Plan Especial 

 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Formalización de Iniciativa: 28/11/02 
Bases y Estatutos: 18/12/08 
 
 

 
Aprobación Inicial: 31/10/08 
 

  

 

 
 
B) Edificación Residencial 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

48.000         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

UNP.4.01 Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan de Sectorización 
Aprobación Inicial:20/02/03 
Aprobación Definitiva: 6/06/03 
 
Plan Parcial 
Aprobación Inicial: 15/01/04 
Aprobación Definitiva: 23/12/04 
 
Se han tramitado y aprobado así mismo: 
Dos Modificaciones del Plan Parcial 

 
Unidad de Ejecución única 
 
Bases y Estatutos: 20/01/05 
Constitución Junta: 06/10/05 

 
Aprobación Inicial: 22/04/04 
Aprobación Definitiva: 06/10/05 
 

 
48 meses desde la firma del Acta 
de Replanteo 
 
Acta Replanteo: 22/12/05 
 

 
65% ejecutado del total de obra 
previsto: 
100% de movimiento de tierras 
100% de hormigonado de calzada y 
aceras 
95% de instalación de servicios 
municipales y no municipales 
ejecutados 
15% de solado de aceras y paseos 
50% de extensión aglomerado asfáltico 
40% de zonas verdes 
Estructura sobre M-40: 85% 
Vía de Servicio M-11: 75% 
Estructura sobre M-12: 25% 
Estructura sobre R-2: 12% 
Arroyo de Valdebebas: 0% 

 
B) Edificación Residencial 

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 
Viviendas previstas 

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

12.500         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 
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  ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

Situación a 31 de diciembre de 2008 
En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior 

 APR.10.02 Instalaciones Militares de Campamento 
 
 

A) Gestión urbanística previa a la edificación 

  Urbanización 
Planeamiento Gestión 

Proyecto Plazo de ejecución 
previsto 

Estimación del % de obra 
ejecutada 

 
Plan Parcial 
 
Aprobación Inicial: 08/11/06 

 
Unidad de Ejecución única 
 

   

 

 

 

B) Edificación Residencial 
Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificación Licencias de Primera Ocupación 

Viviendas previstas 
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje 

10.700         

 
(1) Vivienda de Protección Oficial y Vivienda de Protección Pública 
(2) Vivienda de Precio Tasado 
(3) Vivienda Libre 
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas 


