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Procedimiento de transfor macién del suelo hasta que las viviendas puedan ser ocupadas

A.- Antes de que se pueda edificar

1.- Aprobacion de Plan Parcia

2.- Aprobacion de Estatutos y Bases de Actuacion por constitucién de Juntas de Compensacion (una en cada Unidad de Ejecucion)
3.- Aprobacién de Proyecto de Urbanizacién

4.- Ejecucion de obras de urbanizacion

B.- Comienzo de la edificacion

1.- Recepciodn de obras de urbanizacion (las parcelas ya son solares edificables)

2.- Concesion de licencia para construir los edificios de viviendas

3.- Comprobacion de la conformidad de la gecucion de los edificios con los proyectos y normas (Licencia de Primera Ocupacion)
4.- Ocupacion delas viviendas

C.- Férmulas para agilizar la construccion de edificios.

1.- Inicio de obras de urbanizacién

2.- Cuando €l desarrollo alcanza unos niveles minimos se autoriza la gjecucion simultanea de las obras de urbanizacion y edificacion
3.- Concesion de licencias de edificacion aquien lo pida

4.- Recepcion de obras urbanizacién y comprobacion de conformidad de |as construcciones alos proyectos y normas

5.- Licencia de Primera Ocupacion

D.- Problemas que pueden surgir en la gjecucion simulténea
Terminada la edificacion no han terminado las obras de urbanizacion
No se concede lalicencia de primera ocupacion hasta la recepcién de obras de urbanizacion

Unica solucion si la urbanizacion cuenta con los elementos bésicos (luz, seguridad vial, abastecimiento de agua, etc.), con el grado
suficiente para contratar con las empresas responsables de los servicios, previo acuerdo con la Junta de Compensacion de
mantenimiento de la urbanizacion hasta su recepcion, se puede comenzar a conceder |as licencias de primera ocupacion

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

UZI.0.06 Arroyo del Fresno

Pag. 2

Situacién a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Programa de Actuacion Urbanistica
Aprobacion Inicial: 18/07/98
Aprobacién Definitiva: 18/05/99

Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 18/07/98
Aprobacion Definitiva: 29/09/99

Se han tramitado y aprobado asi mismo:

Un Plan Especia

UE-1

Formalizacion de Iniciativa: 24/11/03
Basesy Estatutos: 14/10/04
Constitucion Junta: 14/07/05

Aprobacion Inicial: 29/07/04
Aprobacion Definitiva: 28/07/05

24 meses desde la firma del Acta
de Replanteo
Acta Replanteo: 21/09/05

Ampliacién del plazo de
gjecucion hastael 21/09/11

97% de movimiento de tierras, 97% de
alcantarillado, 100% de aduccion, 97% de
bordillos y hormigon de calzada, 97% de
hormigonado de aceras, 97% de
instalacién de servicios municipales y no
municipales, 95% de solado de acerasy
paseos, 95% de instal acion alumbrado
publico, 99% extension de aglomerado
asféltico, 35% zonas verdes

Aprobado por laCHT el soterramiento del
Arroyo.

UE-2

Basesy Estatutos: 4/12/03
Constitucion Junta: 18/11/04

Aprobacion Inicial: 02/12/04
Aprobacién Definitiva: 27/10/05

24 meses desde lafirma del Acta
de Replanteo
Acta Replanteo: 18/05/06

Ampliacion del plazo de
gjecucion hasta el 19/05/12

97% de movimiento de tierras, 97% de
alcantarillado, 97% de bordillosy
hormigén de calzada, 97% de
hormigonado de aceras, 97% de
instalacién de servicios municipalesy no
municipales, 95% de solado de acerasy
paseos, 95% de instal acion alumbrado
publico, 99% extension de aglomerado
asfaltico. Pendiente de los desalojos de las
parcel as ocupadas. 35% zonas verdes
Aprobado por laCHT el soterramiento del
Arroyo.

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas Previstas

VPO (1) VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4) Viviendas

Locales Plazas Garaje

2.754

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(3) Vivienda Libre

(2) Vivienda de Precio Tasado
(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS




UZI.0.07 Montecarmelo

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon
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Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

M odificacion Plan General 1985
Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 5/06/95

Programa de Actuacion Urbanistica
Aprobacién Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 24/05/95

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacién Definitiva: 28/07/95

Se han tramitado y aprobado asi mismo:
Cuatro Modificaciones del Plan Parcial
Tres Planes Especiales
Nueve Estudios de Detalle
Dos Mod. de Estudio de Detalle

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 14/07/98
Constitucion Junta: 10/12/98
Proyecto Compensacién: 28/07/00

Aprobacion Inicial: 8/11/02
Aprobacién Definitiva: 17/10/03
(Fechas de la 22 Modificacion)

Ejecucién Simulténea:
Unidad Funcional 1: 3/08/01
Unidad Funcional 2: 22/03/02
Unidad Funcional 3: 6/06/02
Unidad Funcional 4: 27/12/04

60 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 24/09/99

100% Urbanizacion

- Recibida Fase 1 (viario publico)

- Recibida Fase 2 (Zonas Verdes
afectadas por obras del Metro)

- Recibida Fase 3 (parte de las zonas
verdes)

- Recibida Fase 4 (varias zonas verdes y
viales)

- Recibida Fase 5 (varias zonas verdes)

- Recibida Fase 6 (varias zonas verdes y
vial de servicio de la Ctra. Colmenar en
la zona de Montecarmel o)

- Recibida Fase 7 (Conexiones
exteriores Ctra. Colmenar y Emisario de
Montecarmelo en su paso por Arroyo
del Fresno)

- Recibida Fase 8 (Ultima): 16/02/10

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificaciéon

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas Previstas

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales Plazas Garaje

8.547

3.018

1.287

2.943

7.248

84,80

7.173

394 12.982

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZI.0.07 Montecarmelo

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacion Situaciéon a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICENCIAS DE NUEVA EDIFICACION CONCEDIDAS EMN EL MES
USOS LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
PARCELA SIN LICENCIA DE NUEWA EDIFICACION
- PARCELA COM LICENCIA DE NUEVA EDIFICACION
US0S DOTACIONALES
VIARIO
ZONAS VERDES
OTROS DOTACIONALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZI.0.08 Las Tablas

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon
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Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

M odificacion Plan General 1985
Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 5/06/95

Programa de Actuacion Urbanistica
Aprobacién Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 24/05/95

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacién Definitiva: 28/07/95

Se han tramitado y aprobado asi mismo:
Dos Madificaciones del Plan Parcial
Cuatro Estudios de Detalle

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 14/07/98
Constitucion Junta: 10/12/98
Proyecto Compensacién: 28/07/00

Aprobacion Inicial: 6/06/03
Aprobacién Definitiva: 18/12/03
(Fechas de la tltima Modificacion)

Ejecucién Simulténea:
Unidad Funcional 1: 3/08/01
Unidad Funcional 2: 6/06/02
Unidad Funcional 3: 7/02/03
Unidad Funcional 4: 31/10/03
Unidad Funcional 5: 14/07/04
Unidad Funcional 6: 26/05/05

60 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 13/05/99

100% (Viales Piblicos recibidos)
100% de Zonas Verdesy Parques
Forestales

100% de Acciones exteriores

100% de Urbanizacion Interior
Recibida Fase 1 (viario publico)
Recibida Fase 2 (Zonas Verdes
afectadas por obras del Metro)
Recibida Fase 3 (parte de las zonas
verdes)

Recibida Fase 4 (Puente de conexion
con Sanchinarro junto alos Dominicos).
Recibida Fase 5 (varias zonas verdes y
zona ocupada por € Anillo Verde
Ciclista)

Recibida Fase 6 (zonas verdes del
Distrito C de Telefonica)

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas Previstas

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales Plazas Garaje

12.272

4.647

2.183

4.678

11.508

93,77

10.855

338 21.493

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZI.0.08 Las Tablas

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacion Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICENCIAS DE NUEVA EDIFICACION CONCEDIDAS EN EL MES
U505 LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
FARCELA SIN LICEMCIA DE MUEVA EDIFICACION
PARCELA COM LICENCIA DE NUEWVA EDIFICACION

US0S DOTACIONALES
VIARIO

ZOMAS VERDES
OTROS DOTACIONALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZI.0.09 Sanchinarro

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon
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Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion

previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

M odificacion Plan General 1985
Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 5/06/95

Programa de Actuacion Urbanistica
Aprobacién Inicial: 26/02/93
Aprobacion Definitiva: 24/05/95

Plan Parcial

Aprobacion Inicial: 26/02/93
Aprobacién Definitiva: 28/07/95
Aprobacion Definitiva 52 Modificacion
Plan Parcial: 26/09/05

Se han tramitado y aprobado asi mismo:

Tres modificaciones del PAU

Seis modificaciones del Plan Parcial
Cinco Planes Especiales

Treinta Estudios de Detalle

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 26/06/98
Constitucion Junta: 25/11/98
Proyecto Compensacién: 25/02/00

Aprobacion Inicial: 25/09/98
Aprobacién Definitiva: 23/12/98

Ejecucion Simultanea:
12 Subfase: 19/10/00
22 Subfase: 23/05/01
32 Subfase: 20/07/01
42 Subfase: 13/09/01
53 Subfase: 22/02/02
6° Subfase: 18/07/02
78 Subfase: 24/10/02
82 Subfase: 17/12/03
92 Subfase: 08/11/04
107 Subfase: 14/04/05

Seguin Convenio 8 afios
(1998-2006)

Recepcion 12 Fase: 11/07/03
Recepcion 22 Fase: 29/07/04
Recepcion 32 Fase: 25/02/09

(Fases 1, 2y 3 - 100% de Urbanizacion
Interior)

100% de Acciones exteriores

B) Edificacion Residencial (5)

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas Previstas

VPO (1) VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales Plazas Garaje

13.568

7.009 257

5.875

13.141

96,85

12.415

263 19.479

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda
(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

de Proteccion Publica

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas
(5) Incluye datos del API.16.18 Sanchinarro-Carretera de Burgos (Gas Madrid)

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZI.0.09 Sanchinarro

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacion Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICENCIAS DE NUEVA EDIFICACION COMCEDIDAS EN EL MES
US0S LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
PARCELA SIN LICENCIA DE NUEVA EDIFICACION
Y PARCELA COM LICENCIA DE MUEVA EDIFICACION
USOS DOTACIONALES
VIARIO

ZONAS VERDES
OTROS DOTACIONALES
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UZI.0.10 Ensanche de Carabanchel

Situacion a 31 de mayo de 2010

A) GeSU onu rb an |St| ca p revia a | a ed |f| caclon En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior
Urbanizacion
Planeamiento Gestion Plazo de ejecucion Estimacion del % de obra
Proyecto . X
previsto ejecutada
M odificacién Plan General 1985 UE-1 Aprobacion Inicial: 13/05/99 36 meses desde lafirmadel Acta | Recibidas Fases1, 2y 3.
Aprobacion Inicial: 26/02/93 Basesy Estatutos: 18/09/98 Aprobacién Definitiva: 29/07/99 de Replanteo Acta de Recepcion: 24/07/07
Aprobacion Definitiva: 5/06/95 Constitucion Junta: 4/03/99
Proyecto Compensacion: 12/04/02 Ejecucion Simulténea: Acta Replanteo: 03/12/99 Recibidas Fases 4 y 5: 16/01/09
Programa de Actuacion Urbanistica Unidad Funcional 1: 7/06/02 Queda parala dltima fase larecepcion
Aprobacién Inicial: 26/02/93 Unidad Funciona 2: 20/07/02 delacalle Maravedi y lazonaforestal
Aprobacién Definitiva: 24/05/95 Unidad Funcional 3: 26/11/02 0,3 B.
Unidad Funcional 4, 5y 6: 02/12/05
Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 26/02/93 UE-2 Aprobacion Inicial: 4/04/03 24 meses desde la firmadel Acta | Recibidas Fases1y 2.
Aprobacion Definitiva: 28/07/95 Basesy Estatutos: 18/09/98 Aprobacion Definitiva: 11/12/03 de Replanteo Recibida Fase 3: 15/09/09
) o Constitucion Junta: 4/03/99 (Fechas de la 22 Modificacion) Esta pendiente de gjecucién o

Se han tramitado y aprobado asi mismo: | Proyecto Compensacién: 28/07/00 Acta Replanteo: 24/10/99 terminacion lazonaforestal paralelaala

Dos Modificaciones del Plan Percial Ejecucién Simultanea: 2/03/01 M-40.

Seis Planes Especiales

Dos Estudios de Detalle 32 Modificacion:

Aprobacién Definitiva: 29/06/06

UE-3 Aprobacién Inicial: 5/04/02 20 meses desde lafirmadel Acta | RecibidaFase 1

Basesy Estatutos: 26/10/98 Aprobacién Definitiva: 14/06/02 de Replanteo Recibida Fase 2

Constitucion Junta: 4/03/99 (Fechas de la dltima Modificacion) Recibida dltima Fase: 10/06/09
Proyecto Compensacion: 5/04/02 Acta Replanteo: 22/12/99

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZI.0.10 Ensanche de Carabanchel

B1) Edificacién Residencial. Total Ambito

P&g. 10

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Viviendas Previstas (5)

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificaciéon

Licencias de Primera Ocupacion

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales

Plazas Garaje

12.365

4.392

1.510

5.999

11.901

96,25

10.484

228

12.450

B2) Edificacion Residencial. Distribucion por Unidades de Ejecucién

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion
Unidad de Ejecucion VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas Viviendas Locales Plazas Garaje
UE-1 717 672 2.394 3.783 3.136 88 3.785
UE-2 2.225 757 2.119 5.101 5.429 126 6.178
UE-3 1.450 81 1.486 3.017 1.919 14 2.487

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

(5) Prevision inicial revisada de acuerdo con la dimensién media de las viviendas concedidas en el &mbito

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZI.0.10 Ensanche de Carabanchel

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacién Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@  LICENCIAS DE NUEVA EDIFICACION CONCEDIDAS EN EL MES
USOS LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
PARCELA SIN LICENCIA DE NUEWA EDIFICACION
[ PaRCELA COM LICENCIADE NUEVA EDIFICACION

USOS DOTACIONALES
VIARID

ZONAS VERDES
OTROS DOTACIONALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.01 Ensanche de Barajas
Situacién a 31 de mayo de 2010

A) GeStI é nu I’ban |,St| ca p I’eVi aa I a ed |f| cacC | é n En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior
Urbanizacion
Planeamiento Gestion Plazo de ejecucién Estimacion del % de obra
Proyecto : X
previsto ejecutada

Plan Parcial Unidad de Ejecucion unica Aprobacién Inicial: 8/11/01 24 meses desde lafirmadel Acta | 100%
Aprobacion Inicial: 18/09/98 Aprobacién Definitiva: 26/07/02 de Replanteo
Aprobacién Definitiva: 29/09/99 Basesy Estatutos: 26/01/01 Ejecucion Simultanea: 14/04/05 Obras terminadas.
Se hatramitado y aprobado asi mismo: | Constitucién Junta: 23/11/01 Acta Replanteo: 29/01/03

Dos Planes Especiales Proyecto Compensacién: 13/05/04

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion
Viviendas Previstas - _ - :
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas | % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje
1.500 605 33 330 968 64,53 474 37 985

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica
(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.01 Ensanche de Barajas

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacién Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICEMNCIAS DE NUEVA EDIFICACION COMCEDIDAS EM EL MES

US0S LUCRATIVOS NO DOTACIONALES

PARCELA SIN LICENCIA DE NUEVA EDIFICACION
[ PARCELA CON LICENCIA DE NUEVA EDIFICACION
US0S DOTACIONALES

VIARIO

ZOMAS VERDES

OTROS DOTACIONALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZP.1.03 Ensanche de Vallecas

A) Gestion urbanistica previa a la edificacion

Pag. 14

Situaciéon a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacién

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 24/07/98
Aprobacién Definitiva: 28/01/99

Segunda M adificacion Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 13/07/06
Aprobacién Definitiva: 30/04/07

Se han tramitado y aprobado asi mismo:

Nueve Planes Especiaes
Nueve Estudios de Detalle

UE-1

Basesy Estatutos: 26/11/99
Constitucion Junta: 26/05/00
Proyecto Compensacién: 22/03/02

Aprobacién Inicial: 11/01/02
Aprobacién Definitiva: 14/06/02
Ejecucion Simultanea: 23/04/04

24 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 24/10/02

100%
Obras terminadas y recibidas.

UE-2

Basesy Estatutos: 26/11/99
Constitucion Junta: 26/05/00
Proyecto Compensacién: 12/07/02

Aprobacién Inicial: 7/03/02
Aprobacién Definitiva: 26/07/02
Ejecucion Simultanea: 25/11/04

36 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 28/05/03

100%
Obras terminadas y recibidas.

UE-3

Basesy Estatutos: 26/11/99
Constitucion Junta: 26/05/00
Proyecto Compensacién: 23/05/03

Aprobacién Inicial: 15/02/02
Aprobacién Definitiva: 19/07/02
Ejecucion Simultanea: 29/04/05

12 meses desde lafirma del Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 18/11/02

100%
Obras terminadas y recibidas.

UE-4

Basesy Estatutos: 26/11/99
Constitucion Junta: 26/05/00
Proyecto Compensacién: 22/03/02

Aprobacién Inicial: 1/02/02
Aprobacién Definitiva: 19/07/02
Ejecucion Simultanea: 23/04/04

14 meses desde lafirma del Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 18/11/02

100%
Obras terminadas y recibidas.

UE-5

Basesy Estatutos: 26/11/99

Constitucion Junta: 26/05/00

Proyecto Compensacién: 23/05/02
Operacion Juridica Complementaria: 12/01/06

Aprobacién Inicial: 28/02/02
Aprobacién Definitiva: 19/07/02
Ejecucion Simultanea: 14/12/04

21 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 22/04/03

100%
Obras terminadas y recibidas.

UE-6

Basesy Estatutos: 26/11/99
Constitucion Junta: 26/05/00
Proyecto Compensacién: 28/06/02

Aprobacién Inicial: 16/11/01
Aprobacién Definitiva: 12/04/02
Ejecucion Simultanea: 23/04/04

22 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 21/08/02

100%
Obras terminadas y recibidas.

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.03 Ensanche de Vallecas

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

B1) Edificacion Residencial. Total Ambito

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion
Viviendas Previstas (5) VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas | % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje
28.058 10.961 1251 10.916 23.128 82,43 16.657 366 19.819

B2) Edificacion Residencial. Distribucion por Unidades de Ejecucidn

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion
Unidad de Ejecucion VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas Viviendas Locales Plazas Garaje

UE-1 2.107 502 1.747 4.356 3.442 127 3.498
UE-2 3.071 346 3.318 6.735 5.065 82 6.071
UE-3 650 99 497 1246 444 9 522
UE-4 951 232 840 2.023 1.720 46 2.236
UE-5 1.814 72 2.085 3.971 3.022 45 4.169
UE-6 2.368 0 2.429 4.797 2.964 57 3.323

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

(5) Prevision inicial revisada de acuerdo con la dimensiéon media de las viviendas concedidas en el &mbito

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.03 Ensanche de Vallecas

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacién Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICENCIAS DE NUEVA EDIFICACION COMCEDMMDAS ENM EL MES
USOS LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
PARCELA SIN LICENCIA DE HUEVA EDIFICACION
[ PARCELA CON LICENCIA DE NUEVA EDFFICACION
USOS DOTACIONALES
VIARID
ZONAS VERDES
OTROS DOTACIOMALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

UZP.1.04 La Atalayuela ¢

Pag. 17

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 11/05/01
Aprobacién Definitiva: 31/01/02

Se han tramitado y aprobado asi mismo:
Un Plan Especia

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 19/02/04

Constitucion Junta: 23/12/04

Proyecto de Reparcelacion
Aprobacién Inicial: 31/07/08

Aprobacion Inicial: 29/04/04
Aprobacién Definitiva: 28/04/05

24 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 02/11/05

84% del total.
Faltan zonas verdes.

(*) No hay previsto uso residencial en este &mbito

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZP.1.05 Villaverde — Barrio de Butarque

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

P&ag. 18

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 09/02/01
Aprobacién Definitiva: 25/04/01

Unidad de Ejecucion Unica

Delimitacion de la UE: 25/04/01
Basesy Estatutos: 04/10/02
Constitucion Junta: 26/09/03
Proyecto de Reparcelacion
Aprobacion Inicial: 08/05/06
Aprobacion definitiva: 13/07/06

Aprobacion Inicia: 15/11/02
Aprobacién Definitiva: 29/01/04
Ejecucion Simultanea: 29/01/07

18 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 06/10/04

B) Edificacion Residencial

Viviendas previstas

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

VPO (1) VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales Plazas Garaje

1.570

624

447

1.071

68,22

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.05 Villaverde — Barrio de Butarque

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacion Situacion a 31 de mayo de 2010

Leyenda

@ LICEMNCIAS DE NUEVA EDIFICACION COMCEMDAS EN EL MES
USOS LUCRATIVOS NO DOTACIONALES
PARCELA SIN LICENCIA DE HUEVA EDIFICACION
[ PARCELA CON LICENCIA DE NUEVA EDFICACION
USOS DOTACIONALES
VIARIC
ZONWAS VERDES
OTROS DOTACIOMALES

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



A) Gestion urbanistica previa a la edificacion

UZP.1.06 Villaverde — Poligono El Gato ¢
Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Pag. 20

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 07/07/00
Aprobacién Definitiva: 21/12/00

Se hatramitado y aprobado asi mismo:
Un Plan Especial

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 22/03/02
Constitucion Junta: 27/09/02
Proyecto Compensacién: 20/04/06

Aprobacion Inicial: 21/12/01
Aprobacién Definitiva: 25/10/02

24 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 06/03/03

Obras terminadasy recibidas.

(*) No hay previsto uso residencial en este &mbito

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.1.06 Villaverde — Poligono El Gato

C) Situacion de las parcelas con licencia de Nueva Edificacion Situacion a 31 de mayo de 2010

S AN FFF”DS

Leyenda

LICENCIAS DE HUEVA EDIFICACHON COMCEDIDAS EN ELMES
USO0S LUCRATIVOS NO DOTACIONALES

PARCELA SIN LICENCIA DE MUEVA EDIFICACION

'_ PARCELA CON LICENCIA DE NUEVA EDIFICACION

US0S DOTACIONALES

VIARID

ZONAS VERDES

OTROS DOTACIOMALES

N
EFD%/HHHH

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS




UZP.2.01 El Canaveral

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

Pag. 22

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 26/07/02
Aprobacién Definitiva: 27/03/03

Un Estudio de Detalle

Se han tramitado y aprobado asi mismo:

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 27/05/04
Constitucion Junta: 10/02/05
Proyecto Reparcelacion: 18/02/10

Aprobacion Inicial: 30/09/04
Aprobacién Definitiva: 23/02/06

24 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 12/07/06

84% del total
56% de aglomerado

Falta: rotador, zonas verdes, estructuras
sobre R-3 y abastecimiento

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas

VPO (1) VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4)

Viviendas

Locales Plazas Garaje

14.000

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.2.02 Los Cerros

Situacion a 31 de mayo de 2010

A) Gestién Urban iStica pl’evia a Ia edificaCién En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior
Urbanizacion
Planeamiento Gestion Plazo de ejecucién Estimacion del % de obra
Proyecto : X
previsto ejecutada
Plan Parcial Unidad de Ejecucion Unica
No fijado
Aprobacién Inicial: 21/05/09 Formalizacién de Iniciativa: 24/11/03

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacién Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas - _ - :
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas | % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje

15.000

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica
(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



UZP.2.03 Los Ahijones

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

Pag. 24

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial
Aprobacion Inicial: 18/03/04
Aprobacién Definitiva: 21/07/05

Primera M odificacién Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 08/10/09

Unidad de Ejecucion Unica

Formalizacion de Iniciativa: 20/02/03
Delimitacion de la UE: 21/07/05
Basesy Estatutos: 10/11/05
Constitucion Junta: 23/11/06

Aprobacién Inicial: 20/07/06
Aprobacién Definitiva: 04/01/07

36 meses desde lafirmadel Acta
de Replanteo

Acta Replanteo: 17/05/07

Se aprueba ampliacion de plazo
hasta 16/05/2013

5% de movimiento detierras
5% de estructuras con R-3
1% de Estructura Sur

Retranqueo de | os servicios afectados
por el ambito

En gjecucion con interrupciones por
restos arqueol 6gicos.

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4) Viviendas

Locales Plazas Garaje

15.400

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.2.04 Los Berrocales

Situacion a 31 de mayo de 2010

A) GeSti é nu I’b an |,St| ca p I’eVi aa I a ed |f| cac | é n En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior
Urbanizacion
Planeamiento Gestion Plazo de ejecucién Estimacion del % de obra
Proyecto : X
previsto ejecutada
Plan Parcial Unidad de Ejecucion unica Aprobacidn Inicial: 30/03/06 8 afios desde lafirmadel Actade | 19% del total
Aprobacion Inicial: 22/07/04 Aprobacién Definitiva: 19/10/06 Replanteo 100% Vias perimetrales de servicio
Aprobacién Definitiva: 26/05/05 Formalizacion de Iniciativa: 20/02/03 sobre M-45
Basesy Estatutos: 06/10/05 Acta Replanteo: 30/03/07 Viaperimetral de servicio margen
Constitucion Junta: 06/07/06 izquierda delaA-3 en uso.
Fase 1. 18 meses desde 30/03/07

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas - . - :
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje

22.235

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica
(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UZP.3.01 Valdecarros
Situacion a 31 de mayo de 2010

A) GeSti é nu I’ban |,St| ca p I’eVi aa I a ed |f| cac | é n En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior
Urbanizacion
Planeamiento Gestion Plazo de ejecucién Estimacion del % de obra
Proyecto : X
previsto ejecutada
Plan Parcial Unidad de Ejecucion unica Aprobacidn Inicial: 09/10/08
Aprobacién Definitiva: 02/07/09
Aprobacién Inicial: 16/02/06 Formalizacién de Iniciativa: 28/11/02
Aprobacién Definitiva: 28/03/07 Basesy Estatutos: 18/12/08

Constitucion Junta: 09/07/09
Se han tramitado y aprobado asi mismo:
Un Plan Especial

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacién Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas - _ - :
VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas | % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje

48.000

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica
(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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UNP.4.01 Ciudad Aeroportuaria — Parque de Valdebebas

Situacion a 31 de mayo de 2010

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan de Sectorizacion
Aprobacion Inicial:20/02/03
Aprobacion Definitiva: 6/06/03

Plan Parcial
Aprobacién Inicial: 15/01/04
Aprobacion Definitiva: 23/12/04

Se han tramitado y aprobado asi mismo:

Dos Madificaciones del Plan Parcial

Unidad de Ejecucion Unica

Basesy Estatutos: 20/01/05
Constitucion Junta: 06/10/05
Proyecto Reparcelacion: 25/11/09

Aprobacion Inicial: 22/04/04
Aprobacién Definitiva: 06/10/05

Modificacion del Proyecto de
Urbanizacién

Aprobacion Inicia: 31/07/08
Aprobacién Definitiva: 23/12/09

48 meses desde lafirma del Acta
de Replanteo

Ampliacién del plazo de
gjecucion hasta 72 meses

Acta Replanteo: 22/12/05

85% ejecutado del total de obra
previsto:

100% de movimiento de tierras
100% de hormigonado de calzaday
aceras

99% de instalacion de servicios
municipalesy ho municipales
gjecutados

95% de solado de acerasy paseos
50% de extension aglomerado asfaltico
95% de zonas verdes

Estructura sobre M-40: 99%
Viade Servicio M-11: 99%
Estructura sobre M-12: 98%
Estructura sobre R-2: 98%

B) Edificacion Residencial

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion Licencias de Primera Ocupacion

Viviendas previstas

VPO (1) VPT (2) VL (3) Total Viviendas | % Sobre Previstas (4) Viviendas Locales Plazas Garaje

12.500

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica
(2) Vivienda de Precio Tasado

(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



APR.08.03 Prolongacion de la Castellana

A) Gestion urbanistica previa a la edificacion

Pag. 28

Situacion a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacién

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial

Aprobacion Inicial: 05/11/09

B) Edificacion Residencial

Viviendas previstas

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificacion

Licencias de Primera Ocupacion

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4) Viviendas

Locales Plazas Garaje

17.320

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS



APR.10.02 Instalaciones Militares de Campamento

A) Gestion urbanistica previa a la edificaciéon

Pag. 29

Situacién a 31 de mayo de 2010

En amarillo datos actualizados respecto a la ficha anterior

Planeamiento

Gestion

Urbanizacion

Proyecto

Plazo de ejecucion
previsto

Estimacion del % de obra
ejecutada

Plan Parcial

Aprobacién Inicial: 08/11/06
Aprobacién Definitiva: 31/03/09

Unidad de Ejecucion Unica

B) Edificacion Residencial

Viviendas previstas

Viviendas concedidas en Licencias de Nueva Edificaciéon

Licencias de Primera Ocupacion

VPO (1)

VPT (2)

VL (3)

Total Viviendas

% Sobre Previstas (4) Viviendas

Locales Plazas Garaje

10.700

(1) Vivienda de Proteccién Oficial y Vivienda de Proteccion Publica

(2) Vivienda de Precio Tasado
(3) Vivienda Libre

(4) % Total viviendas concedidas sobre viviendas previstas

AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANALISIS
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